

Reportes SAP

Proyectos

Índice

1. PRESUPUESTO DE PROYECTO	3
2. COSTOS REALES POR PROYECTO	6
3. PARTIDAS LIQUIDADAS POR CENTROS DE COSTO	9
4. COSTOS COMPROMETIDOS POR PROYECTO	12
5. MOVIMIENTOS DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS	15


1. PRESUPUESTO DE PROYECTO

Reporte que permite visualizar lo presupuestado, lo real y lo comprometido de cada proyecto, pudiendo desplegar su composición por elemento PEP y periodo al cual corresponde.


Se accede a la transacción de las siguientes formas:

- Menú SAP: **Logística → Sistema de proyectos → Sistema de información → Controlling → Costes → Referentes al presupuesto → Presup./Real/Compr./Plan restante/Assign.**
- Acceso directo a la transacción: **S_ALR_87013558**

Al ingresar se visualizará la siguiente ventana, donde se deberá digitar la sociedad CO "UDEC":



Luego se desplegará la siguiente ventana, donde se debe indicar el Perfil BD de estructura estándar, es decir, "0000000000001":



Así se accede a la ventana del reporte:

Selección: Presup./Real/Compr./Pl.rest./Asign.

Modificar perfil BD Otro perfil BD Status

Selecciones gestión de proyectos (Otro perfil BD: 0000000000001)

Proyecto

Elemento PEP a

Grafo/Orden a


Operación a

Material en el grafo a

Selecciones de informes

Versión plan Versión plan/real

Campo	Descripción
Proyecto	Clave que identifica un proyecto específico
Elemento PEP	Clave que identifica un elemento PEP
Versión Plan	Se completa con 0, el cual entrega el detalle de lo real y lo planificado

Luego, al ejecutar mediante el botón , se visualizará el reporte con el o los proyectos que se hayan consultado:

Investigar y ejecutar

Cabecera Fecha de selección

Versión plan 0 Versión plan/real

Cabecera Fecha de selección

Presup./Real/Compr./ Pl.rest./Asign. Datos actuales 05.01.2020 16:11:59

Navegación	V	S	Objeto	Presup.--Total	Real--Total	Compromet.--Total	Asignado--Total	Disponible--Total
Objeto			PRO 10/B/18/SX01	10.500.000	0	0	0	10.500.000
Categoría valor			PRO 10/C/18/IM01	10.000.000	3.910.000	2.500.000	6.410.000	3.590.000
Período/Año			PRO 10/C/18/PA01	100.000.000	0	0	0	100.000.000
Moneda trans.			PRO 10/C/18/VP01	3.000.000	0	0	0	3.000.000
Op. empresarial			PRO 10/D/18/PS01	3.000.000	0	0	0	3.000.000
			PRO 10/F/14/IN01	2.092.000.000	5.676.168	11.568.841	17.245.009	2.074.754.991
			PRO 10/F/18/IN02	0	0	0	0	0
			PRO 10/G/17/BE01	50.000.000	31.000.000	0	31.000.000	19.000.000
			PRO 10/G/17/BE04	50.000.000	21.013.000	10.007.000	31.020.000	18.980.000

Columna clave	Presup.	Real	Compromet.	PlanResOrd	Asignado	Disponible
Total	18.221.129.781	832.919.715	42.272.336	0	875.192.051	17.345.937.730
Ej.ant.	16.596.773.781	826.166.030	35.006.291	0	861.172.321	15.735.601.460
2020	1.212.700.000	6.753.685	7.266.045	0	14.019.730	1.198.680.270
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023 y siguientes	0	0	0	0	0	0
Total de años	17.809.473.781	832.919.715	42.272.336	0	875.192.051	16.934.281.730

El reporte muestra de manera predeterminada las siguientes columnas:

- **Objeto**, muestra la estructura PEP presupuestada
- **Presup. Total**, muestra el presupuesto por elemento PEP
- **Real-total**, muestra la imputación real recepcionada
- **Comprometido**, identifica los costos de los materiales y servicios solicitados y encargados que se producirán en el futuro. El comprometido reserva fondos que se convertirán en costos en el futuro, aquellos que están pendientes de recepción
- **Asignado**, muestra el real ejecutado más el comprometido
- **Disponible**, indica el presupuesto restante de cada elemento PEP, es decir el plan menos el real y menos el comprometido

En la tabla inferior se pueden visualizar las mismas columnas con los montos totales por año.

Además, haciendo clic en los montos reales o comprometidos, podemos navegar y llegar a visualizar el detalle de costos reales o comprometidos por periodo para el total del proyecto o para un elemento PEP específico:

Período		Presup.--Total	Real--Total	Compromet.--To...	PlanResÓrd--...	Asignado--Total	Disponible--T...
• 001.2020	Enero 2020	0	1.667.305	0	0	1.667.305	1.667.305-
• 002.2020	Febrero 2020	0	0	79.533	0	79.533	79.533-
• 000.2020	Resto 2020	21.287.000	0	0	0	0	21.287.000
• 000.0000	Sin asignar	0	0	0	0	0	0
• Resultado:		21.287.000	1.667.305	79.533	0	1.746.838	19.540.162


2. COSTOS REALES POR PROYECTO

Esta transacción permite visualizar partidas individuales de un proyecto correspondientes a los costos reales incurridos.


Se accede a la transacción de las siguientes formas:

- Menú SAP: **Logística → Sistema de proyectos → Sistema de información → Controlling → Partidas individuales → Costes/Ingresos reales**
- Acceso directo a la transacción: **CJI3**

Si aún no se ha indicado la sociedad, al ingresar se desplegará la siguiente ventana, donde se deberá digitar la sociedad CO "UDEC":













Luego, en la siguiente ventana que se despliega, se debe indicar el Perfil BD de estructura estándar, es decir, "0000000000001":





Así se accederá a la ventana del reporte:


Proyectos: Visualizar los costes reales de las partidas individuales









 Modificar perfil BD
  Otro perfil BD
  Status
  Otros criterios sel...


Selecciones gestión de proyectos (Otro perfil BD: 000000000001)

Proyecto 


Elemento PEP a 

Grafo/Orden a 

Operación a 

Material en el grafo a 

Clases de coste

Clase de coste a 

o

Grupo de clases de coste

Datos de contabilización


Fecha de contabilización a


Opciones


Variante de visualización Fecha doc./Objeto/Cl.coste/Valor/Cta.Con

Otras opciones...


Campo	Descripción
Proyecto	Clave que identifica un proyecto específico
Elemento PEP	Clave que identifica un elemento PEP
Clase de coste	Posiciones de plan de cuentas relevantes para el cálculo de costos
Fecha de contabilización	Periodos dentro del cual, se requiere realizar la consulta
Variante de visualización	Layout con el cual se desplegará el reporte, se recomienda utilizar la variante /INFORME

Dentro de las opciones nos encontraremos con el botón , el cual nos muestra la cantidad de aciertos a desplegar. El sistema trae de forma predeterminada 5000 líneas, por lo que, si el reporte es más extenso, se procede a dar clic en el botón y emergerá la siguiente ventana:



Donde podemos aumentar la cantidad de líneas digitando el número que consideremos que sea requerido y se procede con el botón continuar .

Además, se debe considerar que el reporte tiene la opción de delimitaciones opcionales, identificadas con el ícono , donde al acceder podemos indicar filtros adicionales de selección para la consulta.

Luego, al ejecutar mediante el botón , se visualizarán los movimientos asociados a los filtros ingresados:

Visualiz. partidas individuales de ctes.reales p.proyectos													
<div> Documentos Registro maestro </div>													
Variante visualiz.		ANÁLISIS		Revisión costos en PEP									
Objeto		PRO 92/F/17/GQ03		6600193201/FIC 2017									
Clase de coste		4116100400 A		4116200100		Servicio Alimentac....							
Fecha contab.		01.01.2020		31.05.2020									
Año	Per	Fecha documento	Def.proyecto	Elemento PEP	Denominación del objeto	Cl.coste	Descrip.cl.cst.	Fe.contab.	Nºdoc.ref.	CeCo emp.c	Valor/Mon.tr.	MonT	
2020	4	20.05.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.01.01	6600193201/FIC 2017:HONORARIOS	4116100900	Otros Servicios	30.04.2020	3101	10230AZ004	1.566.666	CLP	
2020	1	23.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.01.01	6600193201/FIC 2017:HONORARIOS	4116100900	Otros Servicios	23.01.2020	5000005108		300.000	CLP	
2020	1	23.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.01.01	6600193201/FIC 2017:HONORARIOS	4116100900	Otros Servicios	23.01.2020	5000005110		666.666	CLP	
2020	1	23.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.01.01	6600193201/FIC 2017:HONORARIOS	4116100900	Otros Servicios	23.01.2020	5000005111		600.000	CLP	
											0	CLP	
2020	1	31.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.01.02	6600193201/FIC 2017:REMUNERACIONES	4116100900	Otros Servicios	31.01.2020	5000006921		600.000	CLP	
											600.000	CLP	
2020	1	27.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.02.01	6600193201/FIC 2017:SUB-CONTRATO/CONSULT	4116100900	Otros Servicios	27.01.2020	5000005363		700.000	CLP	
2020	1	28.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.02.01	6600193201/FIC 2017:SUB-CONTRATO/CONSULT	4116100900	Otros Servicios	28.01.2020	5000005940		300.000	CLP	
											1.000.000	CLP	
2020	1	31.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.02.02	6600193201/FIC 2017:CAPACITACIONES/SEMIN	4116100400	Servicios de Al...	31.01.2020	5000007110		77.826	CLP	
											77.826	CLP	
2020	1	28.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.02.07	6600193201/FIC 2017:PUBLICACIONES CIENTI	4116200100	Servicios de Im...	28.01.2020	5000005787		2.796.500	CLP	
											2.796.500	CLP	
2020	1	31.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.02.10	6600193201/FIC 2017:OTROS GTOS.OPERACION	4116100800	Servicios de As...	31.01.2020	5000007106		2.800.000	CLP	
											2.800.000	CLP	
											7.274.326	CLP	

Donde se podrán identificar por elemento PEP aquellas partidas que se encuentren liquidadas, las cuales se pueden aislar filtrando por montos positivos, procurando aislar además los movimientos que se encuentren anulados.

Además, para mayor detalle, podemos navegar hasta el documento dando doble clic a la partida que seleccionemos.

3. PARTIDAS LIQUIDADAS POR CENTROS DE COSTO


Esta transacción permite visualizar las partidas individuales reales para centros de costo. Así, dentro de estas partidas podemos identificar los movimientos provenientes de elementos PEP, es decir, aquellos movimientos que se han liquidado del proyecto.

Para la generación de este informe, es necesario conocer el código de el o los centros de costo a consultar por lo que debemos conocer el CeCo asociado a nuestro proyecto.


Se accede a la transacción de las siguientes formas:

- Menú SAP: **Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste → Sistema Info → Informes de la contabilidad CeCo → Partidas individuales → CeCo: Partidas individuales reales**
- Acceso directo a la transacción **KSB1**

Si aún no se ha indicado la sociedad, al ingresar se desplegará la siguiente ventana, donde se deberá digitar la sociedad CO "UDEC":



Así se accederá a la ventana del reporte:



Visual.partidas indiv.de costes reales p.ctros.de coste : Pantalla ini

Otros criterios de selección

Sociedad CO: UDEC

Centro de coste: [] a []

o

Grupo de centros de coste: []

Clase de coste: [] a []

o

Grupo de clases de coste: []

Datos de contabilización


Fecha de contabilización: 01.01.2020 a 31.01.2020


Opciones


Variante de visualización: 1SAP Contabilización de costes primarios

Otras opciones...


Nombre del Campo	Descripción
Sociedad CO	Unidad organizativa, en nuestro caso corresponde a UDEC
Centro de coste	Clave que identifica el centro de costo asociado a los movimientos a consultar
Clase de coste	Posiciones de plan de cuentas relevantes para el cálculo de costos
Fecha de contabilización	Periodo dentro del cual, se requiere realizar la consulta
Variante de visualización	Layout con el cual se desplegará el reporte, se recomienda utilizar la variante /PEP


Dentro de las opciones nos encontraremos con el botón , el cual nos muestra la cantidad de aciertos a desplegar. El sistema trae de forma predeterminada 5000 líneas, por lo que, si el reporte es más extenso, se procede a dar clic en el botón y emergerá la siguiente ventana:



Donde podemos aumentar la cantidad de líneas digitando el número que consideremos que sea requerido y se procede con el botón continuar .

Como necesitamos de forma obligatoria el CeCo asociado a los movimientos de proyecto que buscamos, si no lo conocemos podemos identificarlo como uno de los campos a listar en el layout de la transacción **CJI3**.

Volviendo a la transacción **KSB1**, se debe considerar que el reporte tiene la opción de delimitaciones opcionales, identificadas con el ícono  **Otros criterios de selección**, donde al acceder podemos indicar filtros adicionales de selección para la consulta.

Luego, al ejecutar mediante el botón , se visualizarán los movimientos asociados a los filtros ingresados:

Visual.partidas indiv.de costes reales p.ctros.de coste									
Documento Registro maestro									
Variante visualiz.		/PEP		Análisis Proyectos					
Centro coste		10230AZ004		PROYECTOS VRIM					
Moneda informe		CLP		Pesos					
Centro coste	Cl.coste	Denom.clase de coste	Val./MI	CCtaCP	Cta.CP	DenomCtaCp	Objeto del interlocutor	Denom	
10230AZ004	4116100900	Otros Servicios	1.566.666				92/F/17/GQ03/01.01.01	660019	
10230AZ004	4119200100	Serv.Infor/Sop.Compu	70.000	K	1013375	JONATHAN FROILA...			
			1.636.666						

Donde en el campo "Objeto de Interlocutor" podemos filtrar por nuestro proyecto, digitando e código de definición del proyecto seguido por un asterisco, así abarcaremos todos los elementos PEP que lo componen:

Especificar valores p.criterios filtros

Selec.

Objeto del interlocutor

 a

Con este filtro obtendremos sus montos liquidados, los cuales nos permitirán identificar y corroborar las partidas asociadas en la transacción **CJ13**.


4. COSTOS COMPROMETIDOS POR PROYECTO

Esta transacción permite visualizar partidas individuales de un proyecto correspondientes a los valores comprometidos de este, es decir, aquellos pedidos de materiales o servicios sin recepción.


Se accede a la transacción de las siguientes formas:

- Menú SAP: **Logística → Sistema de proyectos → Sistema de información → Controlling → Partidas individuales → Comprometido**
- Acceso directo a la transacción **CJI5**

Si aún no se ha indicado la sociedad, al ingresar se desplegará la siguiente ventana, donde se deberá digitar la sociedad CO "UDEC":













Luego, en la siguiente ventana que se despliega, se debe indicar el Perfil BD de estructura estándar, es decir, "000000000001":






Así se accederá a la ventana del reporte:


Proyectos: Visualizar el comprometido de las partidas individuales









 Modificar perfil BD
 
 Otro perfil BD
 
 Status
 
 Otros criterios sel...


Selecciones gestión de proyectos (Otro perfil BD: 000000000001)

Proyecto  


Elemento PEP a 

Grafo/Orden a 

Operación a 

Material en el grafo a 

Clases de coste

Clase de coste a 

o

Grupo de clases de coste


Datos de contabilización

Fecha de cargo esperada a


☐ sólo partidas abiertas


Opciones


Variante de visualización Fe.doc./Objeto/Cl.Coste/Valor/Cantidad

 Otras opciones...


Nombre del Campo	Descripción
Proyecto	Clave que identifica una definición de proyecto
Elemento PEP	Clave que identifica un elemento PEP
Clase de coste	Posiciones de plan de cuentas relevantes para el cálculo de costos
Fecha de cargo esperada	Periodo dentro del cual, se requiere realizar la consulta
Variante de visualización	Layout con el cual se desplegará el reporte, se recomienda utilizar la variante /INFORME

Dentro de las opciones nos encontraremos con el botón , el cual nos muestra la cantidad de aciertos a desplegar. El sistema trae de forma predeterminada 5000 líneas, por lo que, si el reporte es más extenso, se procede a dar clic en el botón y emergerá la siguiente ventana:



Donde podemos aumentar la cantidad de líneas digitando el número que consideremos que sea requerido y se procede con el botón continuar .

Además, se debe considerar que el reporte tiene la opción de delimitaciones opcionales, identificadas con el ícono , donde al acceder podemos indicar filtros adicionales de selección para la consulta.

Luego, al ejecutar mediante el botón , se visualizarán los movimientos asociados a los filtros ingresados:

Visualiz.partidas individuales del comprometido p.proyectos											
<div><div> Documento</div><div> Registro maestro</div><div> </div></div>											
Variante visualiz.		ANÁLISIS			Comprometido por PEP						
Objeto		PRO 92/F/17/GQ03			6600193201/FIC 2017						
Fecha de cargo		01.01.2020 A			31.05.2020						
Año	Per	Fecha doc.	Def.proyecto	Elemento PEP	Denominación del objeto	Cl.coste	Descrip.clases coste	Val/Mon.so.CO	Mon...	Proveedor	
2020	1	28.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.01	6600193201/FIC 2017:RECURSO HUMANO	4116100900	Otros Servicios	0	CLP	3002640	
					6600193201/FIC 2017:RECURSO HUMANO			0			
2020	1	23.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.01.01	6600193201/FIC 2017:HONORARIOS	4116100900	Otros Servicios	0	CLP	3005035	
2020	1	23.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.01.01	6600193201/FIC 2017:HONORARIOS	4116100900	Otros Servicios	0	CLP	1010092	
2020	1	23.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.01.01	6600193201/FIC 2017:HONORARIOS	4116100900	Otros Servicios	0	CLP	1005051	
2020	1	23.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.01.01	6600193201/FIC 2017:HONORARIOS	4116100900	Otros Servicios	0	CLP	3004466	
2020	1	23.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.01.01	6600193201/FIC 2017:HONORARIOS	4116100900	Otros Servicios	1.500.000	CLP	3000316	
					6600193201/FIC 2017:HONORARIOS			1.500.000			
2020	1	28.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.01.02	6600193201/FIC 2017:REMUNERACIONES	4116100900	Otros Servicios	0	CLP	3002640	
					6600193201/FIC 2017:REMUNERACIONES			0			
2020	1	23.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.02.01	6600193201/FIC 2017:SUB-CONTRATO/CONS...	4116100900	Otros Servicios	0	CLP	1005051	
2020	1	27.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.02.01	6600193201/FIC 2017:SUB-CONTRATO/CONS...	4116100900	Otros Servicios	1.225.000	CLP	1011566	
2020	1	27.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.02.01	6600193201/FIC 2017:SUB-CONTRATO/CONS...	4116100900	Otros Servicios	0	CLP	1005262	
					6600193201/FIC 2017:SUB-CONTRATO/C...			1.225.000			
2020	1	28.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.02.02	6600193201/FIC 2017:CAPACITACIONES/SEMIN	4116100400	Servicios de Alimen...	0	CLP	1005364	
					6600193201/FIC 2017:CAPACITACIONES/...			0			
2020	1	30.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.02.07	6600193201/FIC 2017:PUBLICACIONES CIENTI	4116100100	Gastos de Asistenci...	200.000	CLP	1012887	
2020	1	24.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.02.07	6600193201/FIC 2017:PUBLICACIONES CIENTI	4116200100	Servicios de Impresi...	531.335	CLP	1011552	
					6600193201/FIC 2017:PUBLICACIONES CI...			731.335			
2020	1	30.01.2020	92/F/17/GQ03	92/F/17/GQ03/01.02.10	6600193201/FIC 2017:OTROS GTOS.OPERACI...	4116100800	Servicios de Asesor...	0	CLP	1003682	
					6600193201/FIC 2017:OTROS GTOS.OPER...			0			
								3.456.335			

Donde los valores que se encuentran en cero representan lo que se ha recepcionado del servicio, mientras que los montos reflejan lo que está comprometido con órdenes de compra, pero que aún no se han recepcionado. Así para visualizar sólo lo pendiente, podemos aislar los movimientos de valor cero.

Además, para mayor detalle, podemos navegar hasta el pedido dando doble clic a la partida que seleccionemos.


5. MOVIMIENTOS DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS

Reporte que permite visualizar las actualizaciones de presupuesto, observando lo presupuestado inicialmente, los suplementos incorporados, las devoluciones al sponsor y los traslados entre elementos PEP.

Se accede a la transacción de las siguientes formas:

- Menú SAP: **Logística → Sistema de proyectos → Sistema de información → Controlling → Costes → Referentes al presupuesto → Actualizaciones de presupuesto**
- Acceso directo a la transacción: **S_ALR_87013560**

Así se accederá a la ventana del reporte:



Campo	Descripción
Proyecto	Clave que identifica un proyecto específico
Elemento PEP	Clave que identifica un elemento PEP

Luego, al ejecutar mediante el botón , se visualizará el reporte con el o los proyectos que se hayan consultado:

Investigar y ejecutar

Fecha de selección: Actualizaciones de presupuesto Datos actuales 23.05.2020 18:02:13

Navegación	Objeto		PresupOrg--T...	Suplemento--...	Devolución--T...	Traslado--Total	PresupAct--T...	Liberación--T...	P...
Objeto	PRO VR/F/18/CC059	60120932158/ID181101	109.975.471	0	0	0	109.975.471	109.975.471	
Categoría valor	PEP VR/F/18/CC059/1	60120932158/ID181101	109.975.471	0	0	0	109.975.471	109.975.471	
Período/Año	PEP VR/F/18/CC059/1.01	60120932158/ID181101	61.064.773	0	0	0	61.064.773	61.064.773	
Moneda trans.	PEP VR/F/18/CC059/1.01.01	60120932158/ID181101	48.661.405	0	0	1.000.000-	47.661.405	47.661.405	
Op. empresarial	PEP VR/F/18/CC059/1.01.02	60120932158/ID181101	12.403.368	0	0	1.000.000	13.403.368	13.403.368	
	PEP VR/F/18/CC059/1.02	60120932158/ID181101	25.213.965	0	0	0	25.213.965	25.213.965	
	PEP VR/F/18/CC059/1.03	60120932158/ID181101	21.392.000	0	0	0	21.392.000	21.392.000	
	PEP VR/F/18/CC059/1.04	60120932158/ID181101	2.304.733	0	0	0	2.304.733	2.304.733	
	Resultado		109.975.471	0	0	0	109.975.471	109.975.471	

Columna clave	PresupOrg	Suplemento	Devolución	Traslado	PresupAct	Liberación
Total	109.975.471	0	0	0	109.975.471	109.975.471
Ej. ant.	0	0	0	0	0	0
2020	109.975.471	0	0	0	109.975.471	109.975.471
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023 y siguientes	0	0	0	0	0	0
Total de años	109.975.471	0	0	0	109.975.471	109.975.471

El reporte muestra de manera predeterminada las siguientes columnas:

- **Objeto**, muestra la estructura PEP presupuestada
- **Presup. original**, muestra el presupuesto inicial por elemento PEP
- **Suplemento**, muestra los aumentos o las disminuciones de presupuesto por elemento PEP
- **Devolución**, muestra el monto devuelto al sponsor por elemento PEP
- **Traslado**, muestra el traspaso de presupuesto entre elementos PEP
- **Presupuesto Actual**, indica el presupuesto resultante luego de movimientos de suplemento, devolución y traslado que pudo haber sufrido el presupuesto inicial por elemento PEP.
- **Liberación**, muestra el monto total liberado de presupuesto. Considerar que cada movimiento de presupuesto debe ser liberado para ser utilizado.

En la tabla inferior se pueden visualizar las mismas columnas con los montos totales por año.